

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr. P. Labrijn

BEL/MOB

1 | 2

Betreft: Verbinding A8-A9: Stand van zaken Landschapsplan

Verzenddatum

22 OKT. 2020

Kenmerk

1501582/1501584

Geachte leden,

Uw kenmerk

Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken ten aanzien van het 'Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9' (Landschapsplan).

Nieuwe planning

In februari en eind mei van dit jaar bent u per brief geïnformeerd (kenmerken 1160469/1357255 en 1427994/1427999) over de stappen van het project 'Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9'. In de brief van eind mei hebben wij o.a. aangegeven dat u het Landschapsplan in kwartaal 1 van 2021 zou ontvangen. Dat wordt nu kwartaal 4 van 2021. Wij bekijken samen met de partners uit de Stuurgroep Verbinding A8-A9 en het consortium of dit proces is te versnellen. Hieronder lichten wij de wijzigingen in de planning toe.

Stand van zaken

Het Landschapsplan wordt in opdracht van de provincie Noord-Holland en in samenwerking met ministerie van OCW door een consortium van drie bureaus (Antea, Kuiper Compagnons en Bosch Slabbers landschapsarchitecten) gemaakt. Het kwaliteitsteam, bestaande uit erfgoed- en landschapsdeskundigen, geeft over de (tussen)producten van het project onafhankelijk advies.

Wij als opdrachtgever, het ministerie van OCW, het consortium en het kwaliteitsteam hebben geconcludeerd dat meer onderzoek en daartoe extra inzet van werelderfgoedexpertise nodig is. De expertise van het consortium op het gebied van erfgoed is gericht op inhoudelijke kennis van de Stelling van Amsterdam, waarbij de nadruk ligt op het beschrijven van de verschillende onderdelen van de Stelling. Om een vertaalslag te maken van de analyses uit fase 1, aan u aangeboden in februari 2020, naar uitgangspunten voor ontwerp is methodische expertise vanuit het werelderfgoed nodig. Het gaat om het redeneren en argumenteren vanuit het werelderfgoed. Wij als opdrachtgever

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

hebben het consortium opdracht gegeven zich met deze expertise te versterken.

Vanwege de coronamaatregelen vinden de bijeenkomsten tussen het consortium en de projectpartners digitaal plaats. Dit heeft in de eerste periode van de pandemie geleid tot vertraging en zorgt voor een langere doorlooptijd, omdat werk- en ontwerp sessies gelet de RIVM-richtlijnen alleen digitaal of opgeknipt in kleinere sessies kunnen plaatsvinden.

De Stuurgroep Verbinding A8-A9 heeft kennis genomen van bovenstaande constatering en de daardoor gewijzigde planning. De besluitvorming voor het onderzoek 'Leefbaarheidsmaatregelen N203 Krommenie' en het aanvullend onderzoek OV / fiets volgt ongewijzigd in het eerste kwartaal van 2021. Het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is voorzien vanaf medio 2022.

Project verbinding A8-A9


Een nieuwe weg tussen de A8 en de A9 zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio Zaanstreek en de regio IJmond. Ook verbetert de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft erdoor. Naar de mogelijkheden van deze weg doet de provincie Noord-Holland samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten in de regio en de rijksoverheid onderzoek. De weg kruist het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Dat vraagt om een zorgvuldige inpassing waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid in de nabijgelegen woonwijk Broekpolder. Meer informatie over het project staat op de website www.VerbindingA8-A9.nl van de provincie Noord-Holland.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

R.M. Bergkamp



voorzitter

A.Th.H. van Dijk